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Gefordert
durch:

Bundesministerium
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
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Projektubersicht

Bauzeit Kosten Qualitat
Uberschritten Kostenberechnung Uberschritten Gravierende Mangel
In Verzug (max. 6 Wo.) Kostenberechnung eingehalten (= 5%) Geringe Mangel
Im Plan Kostenberechnung unterschritten Keine Mangel
Projektstand

« Rohbau fertiggestellt, einschlieBlich Einlegearbeiten Elektro

* Rohbauabnahme ist erfolgt

« Dachabdichtung wurde aufgebracht

» Technische Gewerke Luftung und Sanitar haben die Rohinstallationen weitestgehend fertiggestellt.
» Vorbereitungen fur die Heizungsinstallation laufen

« Fenster wurden eingebaut

« GIS Wande wurden beplankt

+ Innenputz wurde stellenweise aufgebracht, es gibt allerdings Probleme mit der ausfihrenden Firma
» Ebenso nimmt die Dachabdichtungsfirma nach mehreren Aufforderungen ihre Arbeiten nicht wieder auf.
» Der Aufzug wurde eingebaut

« Abdichtungsbahn EG aufgebracht
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Kostenkontrolle

Kostenberechnung HH-Ansatz Kostenanschlag Kostenprognose Kosten-
2021 2023 feststellung
€ € € € €

Aufwendungen: 1 2 3
Baukosten / Abbruch / 7.483.000 9.200.000 7.097.000 9.200.000 9.200.000
Baunebenkosten /
AuBBenanlagen 81% 100% 77% 100% 100%
Ertrage:
Fachférderung 1.006.500 1.006.500 1.006.500 1.006.500 1.006.500
Ausgleichstock 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
BAFA 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800
Ertrdége gesamt 2.106.300 2.106.300 2.106.300 2.106.300 2.106.300

100% 100% 100% 100% 100%
' Vergabesumme inkl. Nachtrage Gefordert % Ej“r"F‘lenf{l’i‘gjiss;’ii;'rrganmuen
2 Vergabesumme inkl. Nachtrage und noch nicht vergebene Leistungen It. Kostenberechnung durch: und Jugend
3 geprufte Schlussrechnungen (Betrage werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium
Ubernommen)
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