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Beratungsfolge Sitzungstermin Beratungsart 

Ausschuss für Technik und Umwelt 28.03.2023 öffentlich 

 
Bearbeitungshinweise: 

 
(X)  Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung 
 
(   ) Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren 
 

 
Tagesordnungspunkt: 

 
Neubau Kinderhaus II Stadtmitte 
- Projektbericht 1/2023 
 

 
Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen: 

 
In Anlage 1 erhalten Sie den Projektbericht 1/2023 zum Neubau des Kinderhaus II Stadtmitte 
zur Kenntnisnahme. 
 
Für die Maßnahme sind im Investitionsplan 2023 insgesamt brutto 9.200.000,-- € angesetzt. 
Die Gründe sind neben der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Weltlage mit den 
bestehenden Materiallieferschwierigkeiten, die Energie- und Materialpreiserhöhungen sowie 
die hohe Inflationsrate. Auf Grund der sogenannten Krisenklausel mit Erlass BW17-70437/9#4 
des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen liegen bereits mehrere 
Nachtragsforderungen von Auftragnehmern vor. Die Kosten wurden bereits im Projektbericht 
2/2022 (Drs 2022/099) auf insgesamt 9 Mio. € prognostiziert. Ob diese Erhöhung notwendig  
wird bzw. ausreicht, muss nach wie vor abgewartet werden. 
 
Der Baukostenindex für Bürogebäude hat sich seit der Kostenberechnung zum Baubeschluss 
(1. Quartal /2021) mittlerweile aktuell um 33,8 % erhöht (4. Quartal / 2022).  
 
Durch das Insolvenzverfahren der Elektrofirma und Materiallieferschwierigkeiten, sowie 
kleineren Bauablauf- und witterungsbedingten Verzögerungen ist die Maßnahme zwar aktuell 
in Verzug, insgesamt ist derzeit mit einer Baufertigstellung im Frühjahr 2024 zu rechnen.  
 
 
 
 
 

 



Finanzen und Leitbildkonformität: 

Investitionsnummer: 736500020000 78710000 

 Erträge in € Aufwendungen in € 

einmalig bis zu 1.006.500,--

(Fachförderung) 

bis zu 600.000,-- 

(Ausgleichstock) 
bis zu 499.800,-- (BAFA) 

9.200.000,-- 

jährlich - - 

 
Die Aufwendungen für die Folgejahre müssen je nach realer Baukostenentwicklung im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2024 angepasst werden.  
 
Kernthemen des Leitbildes sind (berichtsbezogen) nicht berührt. 
 

 
Anhörung / Beteiligung: 

 
(   ) Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung 
 
(X) Anhörung Fachämter und andere Stellen 
 
 
 
 
 

Eberhard Keller  Dietmar Dorn 
Bürgermeister  Stellv. Fachbereichsleiter  

Bauen und Umwelt 
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