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Beschlussvorlage  2023/091 

 
 
Aktenzeichen: 73650002000 Anlagen: 1 n.ö.  

 

Amt: Fachbereich Bauen und Umwelt Sachbearbeitung: Dorn, Dietmar Datum: 16.08.2023 

 
    Beschluss 

Beratungsfolge Sitzungstermin Beratungsart  Ja / Enth./ Nein 

Ausschuss für Technik und Umwelt 10.10.2023 öffentlich  / /  

Gemeinderat 17.10.2023 öffentlich  / /  

 
Bearbeitungshinweise: 

 
(X)  Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung 
 
(  ) Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren 
 

 
Tagesordnungspunkt: 

 
Neubau Kinderhaus II Stadtmitte 
- Vergabe der Faser-Zement-Fassade 
 
 
Beschlussantrag: 

 
Die Arbeiten der Faser-Zement-Fassade für den Neubau Kinderhaus II Stadtmitte werden auf 
Grundlage des Angebotes vom 08.08.2023, abschließend mit 540.292,01 € (brutto) an die 
Firma Frahammer GmbH & Co.KG, 86554 Pöttmes vergeben. 
 

 
 
Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen: 

 
Nach öffentlicher Ausschreibung wurden in der Gemeinderatsitzung vom 18.04.2023 die 
Vergabe der Arbeiten für die Faser-Zement-Fassade an die Fa. Mack, Pliezhausen 
beschlossen. (DrS 2023/044). Auf Grund eines Übertragungsfehlers aus der Kalkulation in das 
Angebot zog die Firma Ihr Angebot aber kurz darauf zurück.  
 
Nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfanstalt ist das Zurückziehen eines Angebots durch 
den Bieter auf Grund eines Fehlers möglich. Die Arbeiten wurden daraufhin nochmals auf 
Grundlage der VOB öffentlich ausgeschrieben. Dies wurde bereits im Rahmen der Vorstellung 
des letzten Projektberichts dem Ausschuss für Technik und Umwelt mitgeteilt. 
 
Es wurden 8 Leistungsverzeichnisse angefordert. Zur Submission lagen 6 Angebote vor. Die 
fachtechnische und rechnerische Prüfung brachte folgendes Ergebnis: 
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Nr. Name des Bieters Brutto-Angebotssumme % 

1 Fa. Frahammer GmbH & Co.KG, 
86554 Pöttmes 

540.292,01 € 100,00 

2 Bieter 2 561.807,39 € 103,98 

3 Bieter 3 585.630,90 € 108,39 

4 Bieter 4 645.861,53 € 119,54 

5 Bieter 5 667.447,32 € 123,53 

6 Bieter 6 680.340,26 € 125,92 

 
 
Für die ausgeschriebenen Arbeiten sind in der Kostenberechnung des Architekten vom 
29.04.2021 brutto 398.000,- € enthalten. Das Submissionsergebnis liegt somit ca. 35,75 % 
über der Kostenberechnung. 
 
Durch das Architekturbüro eingeholte Referenzen bescheinigen der Fa. Frahammer GmbH & 
Co.KG die entsprechende Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen ist in 

der Lage, die ausgeschriebenen Arbeiten fach- und fristgerecht auszuführen. Es wird 

deshalb empfohlen, der Firma Fa. Frahammer GmbH & Co.KG, Laichanger 36, 86554 
Pöttmes den Auftrag zu erteilen. 
 

 
Finanzen und Leitbildkonformität: 

 

Investitionsnummer: 736500020000 78710000 

 Erträge in € Aufwendungen in € 

einmalig bis zu 1.006.500,--
(Fachförderung) 

bis zu 600.000,-- 

(Ausgleichstock) 

bis zu 499.800,-- (BAFA) 

9.200.000,-- 

jährlich - - 

 
Die Kostenfortschreibung des Gesamtprojektes liegt nach der aktuellen Kostenprognose (DrS 
2023/074: Projektbericht 2/2023) bei ca. 9.200.000,-- €. Der Baukostenindex hat sich seit der 
Kostenberechnung des Architekten (1. Quartal 2021) mittlerweile (2. Quartal 2023) um 39,2 % 
erhöht. 
 
Kernthemen des Leitbildes sind (bezogen auf die Vergabe) nicht berührt. 
 

 
Anhörung / Beteiligung: 

 
(  ) Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung 
 
(X) Anhörung Fachämter und andere Stellen 
 
 
 
 

Eberhard Keller  Dietmar Dorn 
Bürgermeister  Stellv. Fachbereichsleiter 

Bauen und Umwelt 
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