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Beratungsfolge Sitzungstermin Beratungsart 

Ortschaftsrat Bünzwangen 09.05.2022 öffentlich 

Ausschuss für Technik und Umwelt 10.05.2022 öffentlich 

Gemeinderat 17.05.2022 öffentlich 

 
Bearbeitungshinweise: 

 
(x)  Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung 
 
( )    Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren 
 
Tagesordnungspunkt: 

 
Vorstellung Planung NBG "Unterer Wasen" durch Ingenieurbüro Schädel 
 

 
Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen: 

 
Der Erschließung des Neubaugebietes (NBG) „Unterer Wasen“ liegt der rechtskräftige 
Bebauungsplan zu Grunde. Vor diesem Hintergrund wurde die Planung auf den jetzigen Stand 
weiterentwickelt und im Januar 2022 eine belastbare Kostenschätzung und im März 2022 eine 
erste Kostenberechnung durch das Büro Schädel erstellt. Diese ermittelten Zahlen weichen 
deutlich von den bisherigen – geschätzten – Planzahlen ab. Grund für diese Diskrepanz ist, 
dass zwar die Planung mit Linksabbiegespur, Retentionsanlage, Druckerhöhungsanlage und 
weiteren Notwendigkeiten fortgeführt, die Kostenfortschreibung im Fachbereich parallel aber 
nicht weitergeführt wurde. Auch die Preissteigerungen wurden seit der ursprünglichen 
Kostenplanung nicht fortgeschrieben. Das hat zur Folge, dass die tatsächlichen Kosten sehr 
deutlich von den Planzahlen abweichen. Diese Mehrkosten können derzeit nicht aus dem 
aktuellen Haushaltsansatz 2022f. gedeckt werden. Es muss nun die Maisteuerschätzung 
abgewartet werden. Erst dann kann entschieden werden, ob ggf. ein Nachtragshaushalt 
notwendig wird.  
 
Es ist vorgesehen, dass dem Gemeinderat im Juli eine Entscheidungsgrundlage für eine 
mögliche Beschlussfassung für die Ausschreibung und Vergabe der Erschließungsarbeiten 
vorgelegt wird. Eine Umsetzung kann dann erst nach den Sommerferien beginnen.  
 
1. Straßenbau 
Die Erschließungsstraße zum NBG wird über einen T-Knoten an die K1419 angeschlossen 
und mündet in die Schlierbacher Straße. Der Straßenquerschnitt ist bei der durchgehenden 
Wohnstraße auf eine Fahrbahnbreite von 5,50m mit einem einseitigen Gehweg mit einer Breite 
von 2m festgelegt. Die Fahrbahnbreite im Bereich des Wohnweges beträgt ebenfalls 5,50m. 
Zur inneren Erschließung des NBG wird auf einen Gehweg verzichtet. 



2. Wasserversorgung 
Die bestehende Wasserleitung wird im Bereich des Baufeldes (Retentionsanlage) südlich der 
K1419 und der Kornbergstraße erneuert. Zur Versorgung des NBG mit Wasser wird die 
Wasserleitung im westlichen Bereich des NBG an die erneuerte Hauptversorgungsleitung 
angeschlossen. Über eine Druckerhöhungsanlage erfolgt die Versorgung des NBG. Diese wird 
aufgrund des anstehenden Wasserdrucks und der Sicherung der Löschwasserversorgung 
notwendig. 
 
3. Schmutzwasserentsorgung 
Das NBG wird im Trennsystem erschlossen. Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über eine 
Kunststoffleitung. Diese wird an das bestehende Kanalnetz nördlich des Baugebietes im 
Bereich Unterer Wasen/Kornbergstraße angeschlossen. 
 
4. Regenwasserentsorgung 
Das Oberflächenwasser aus Dach-, Hof- und Straßenflächen des NBG sowie das 
Außengebietswasser wird über eine separate Rohrleitung aus dem NBG in die südlich der 
K1419 vorgesehene Retentionsanlage geleitet, rückgehalten und gefiltert in das bestehende 
Grabensystem des Schönbrunnenbaches abgegeben. 
 
 
Finanzen und Leitbildkonformität: 

Produkt-/Auftragssachkonto: 00.00.00.00.00    0000000 

 Erträge in € Aufwendungen in € 

einmalig 0 0 

jährlich 0 0 

 
 Kernthemen des Leitbildes Potenzial an Zielkonflikten 

(1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

  1 2 3 4 5 
 Wirtschaft und Stadtmarketing      

 Stadtplanung und Verkehr  x    
 Soziales und Miteinander Leben x     

 Bildung und Kultur      
 Jugend  x    
 Freizeit  x    

 Umwelt, Energie und Landwirtschaft  x    

 
 
Anhörung / Beteiligung: 

 
(x) Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung 
 
(   ) Anhörung Fachämter und andere Stellen 
 
 
 
 

Eberhard Keller           Markus Ludwig Gerd Richter 
Bürgermeister           Stadtbaumeister Abteilungsleitung Tiefbau 

und Infrastruktur  
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