H Mitteilungsvorlage 2022/099

Stadt Ebersbach

an der Fils
Aktenzeichen: 736500020000 Anlagen: 1
Amt: Blrgermeister Sachbearbeiter: Dorn, Dietmar Datum: 01.06.2022
Beratungsfolge Sitzungstermin Beratungsart
Ausschuss fir Technik und Umwelt 05.07.2022 Offentlich

Bearbeitungshinweise:

(x) Gesetzliche Pflichtaufgabe gemaf § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung

( ) Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren

Tagesordnungspunkt:

Neubau Kinderhaus Il Stadtmitte
- Projektbericht 2/2022

Sach- und Rechtslage, Begriindung und Alternativen:

In Anlage 1 erhalten Sie den Projektbericht fur das 2. Quartal 2022 zum Neubau des
Kinderhaus Il Stadtmitte zur Kenntnisnahme.

Fir die MaRnahme sind im Investitionsplan 2022 insgesamt 7.700.000,-- € angesetzt. Die
Kostenprognose wird auf Grund der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Weltlage
(Ukrainekrieg) und den bestehenden Materiallieferschwierigkeiten sowie den Energie- und
Materialpreiserhéhungen und der Inflationsrate um ca. 17% auf 9.000.000,-- € erhdht. Ob
diese Erhéhung notwendig wird bzw. ausreicht, muss abgewartet werden.

Die ursprungliche Kostenberechnung des Architekturbiros Bauer+Behringer zum
Baubeschluss belief sich auf 7.483.000,-- €. Der Baukostenindex fur Blrogebaude hat sich
seit der Kostenberechnung zum Baubeschluss (1. Quartal /2021) aktuell bereits um 17,7 %
erhoht (1. Quartal / 2022).

Ob und inwieweit es zu eventuellen Bauverzdgerungen durch Materiallieferschwierigkeiten
kommt, muss ebenfalls abgewartet werden.



Finanzen und Leitbildkonformitat:
Investitionsnummer: 736500020000 78710000

Ertrage in € Aufwendungen in €

einmalig bis zu 1.006.500,-- 7.700.000,--
(Fachférderung)
bis zu 600.000,--
(Ausgleichstock)

bis zu 499.800,-- (BAFA)

jahrlich

Die Aufwendungen fur die Folgejahre mussen je nach Baukostenentwicklung im Rahmen der
kommenden Haushaltsplanberatungen angepasst werden.

Kernthemen des Leitbildes sind (berichtsbezogen) nicht berthrt.

Anhorung / Beteiligung:

( ) Anhérung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung

(x) Anhdrung Fachamter und andere Stellen

Eberhard Keller Markus Ludwig
Blrgermeister Fachbereichsleiter
Bauen und Umwelt



	Anlage
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT6

